

Warszawa, 21 listopada 2019 rok

Zamawiający:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów:

Karolina Tabak

Tel. (22) 621 10 31 w. 289

ktabak@mnw.art.pl

## ZAPYTANIE O WYCENĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

Projekt „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” przygotowywanego w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia, którego dotyczy zapytanie:

**Konsultacje specjalisty UX w wymiarze do 100 h  
na etapie projektowania, zalecenia i weryfikacja w trakcie powstania  
serwisu**

Zamawiający, zaprasza Wykonawców do wyceny zamówienia:

Konsultacje specjalisty UX powstającego serwisu internetowego wraz z oprogramowaniem do publikacji obiektów z wewnętrznego systemu – stworzenie lub dostosowanie oprogramowania wraz z wdrożeniem


Dotyczy projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Szczegóły zamówienia:

1. Usługi doradcze w zakresie intuicyjności i dostosowania do potrzeb użytkownika nowego serwisu w tym kontakty z wykonawcą serwisu, krytyczna analiza projektów funkcjonalnych i graficznych. Praca realizowana wg poniższych etapów:
  - a. Zebranie wymagań z klientem
  - b. Rozpoznanie potrzeb użytkownika – analiza wyników wykonanych badań
  - c. Analiza heurystyczna na poszczególnych etapach realizowanego projektu (harmonogram stanowi Załącznik nr 1) – weryfikacja czy dana strona została zaprojektowana zgodnie z powszechnie przyjętymi Heurystykami Nielsena i Moliecha, dobrymi praktykami, oraz zasadami UX. Pozwoli to na szybkie wychwycenie błędów pod okiem eksperta
  - d. Weryfikacja i ocena działania projektu nowego serwisu, sporządzenie raportu z uwagami
2. Termin realizacji zamówienia: **30 czerwca 2020.**
3. Przedmiotowe konsultacje będą rozliczane stawką godzinową.
4. Udział w co najmniej dwóch spotkaniach w siedzibie Wykonawcy.
5. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm*) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
6. Niniejsze zapytanie ma na celu pozyskanie informacji od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia, w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia.
7. Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do złożenia oferty w rozumieniu ustawy Pzp ani w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8. Wycenę proszę dokonać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. W celu dołożenia należytej staranności przy ustaleniu szacunkowej wyceny usługi eksperckiej uprzejmie proszę o podanie ceny jednostkowej brutto za godzinę konsultacji/doradztwa Wycenę proszę przesłać w terminie do dnia 26 listopada 2019 do godz.: 12.00 na adres : [ktabak@mnw.art.pl](mailto:ktabak@mnw.art.pl) w formie e-maila z przedstawioną w załączniku nr 1 tabelą.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zamawiającego

Kierownik  
Działu Dokumentacji Wizualnej i Digitalizacji  
Muzeum Narodowego w Warszawie

  
.....Karolina Tabak.....

Dotyczy projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

|                                                                      |                 |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>WDROŻENIE PORTALU</b>                                             | <b>263 days</b> | <b>03.09.2019 08:00</b> | <b>03.09.2020 17:00</b> |
| <b>ETAP 1</b>                                                        | <b>43 days</b>  | <b>03.09.2019 08:00</b> | <b>31.10.2019 17:00</b> |
| Analiza przedwdrożeniowa                                             | 14 days         | 03.09.2019 08:00        | 20.09.2019 17:00        |
| Projekt funkcjonalny portalu                                         | 14 days         | 03.09.2019 08:00        | 20.09.2019 17:00        |
| Trzy projekty graficzne strony głównej                               | 10 days         | 23.09.2019 08:00        | 04.10.2019 17:00        |
| Weryfikacja projektów graficznych stron głównych przez Zamawiającego | 3 days          | 07.10.2019 08:00        | 09.10.2019 17:00        |
| Projekt graficzny portalu                                            | 10 days         | 10.10.2019 08:00        | 23.10.2019 17:00        |
| Weryfikacja projektów graficznych przez Zamawiającego                | 3 days          | 23.10.2019 07:00        | 25.10.2019 17:00        |
| Uwzględnienie zgłoszonych uwag                                       | 7 days          | 23.10.2019 07:00        | 31.10.2019 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 1                                  | 1 day           | 31.10.2019 08:00        | 31.10.2019 17:00        |
| <b>ETAP 2</b>                                                        | <b>19 days</b>  | <b>01.11.2019 08:00</b> | <b>27.11.2019 17:00</b> |
| Makieta interaktywna                                                 | 12 days         | 01.11.2019 08:00        | 18.11.2019 17:00        |
| Scenariusz testów                                                    | 6 days          | 11.11.2019 08:00        | 18.11.2019 17:00        |
| Testy użyteczności                                                   | 4 days          | 19.11.2019 08:00        | 22.11.2019 17:00        |
| Raport z testów użyteczności                                         | 3 days          | 25.11.2019 08:00        | 27.11.2019 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 2                                  | 1 day           | 27.11.2019 08:00        | 27.11.2019 17:00        |
| <b>ETAP 3</b>                                                        | <b>10 days</b>  | <b>25.11.2019 08:00</b> | <b>06.12.2019 17:00</b> |
| Sprint 1                                                             | 10 days         | 25.11.2019 08:00        | 06.12.2019 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 3                                  | 1 day           | 06.12.2019 08:00        | 06.12.2019 17:00        |
| <b>ETAP 4</b>                                                        | <b>10 days</b>  | <b>09.12.2019 08:00</b> | <b>20.12.2019 17:00</b> |
| Sprint 2                                                             | 10 days         | 09.12.2019 08:00        | 20.12.2019 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 4                                  | 1 day           | 20.12.2019 08:00        | 20.12.2019 17:00        |
| <b>ETAP 5</b>                                                        | <b>20 days</b>  | <b>23.12.2019 08:00</b> | <b>17.01.2020 17:00</b> |
| Testy Zamawiającego                                                  | 16 days         | 23.12.2019 08:00        | 13.01.2020 17:00        |
| Uwzględnienie zgłoszonych uwag                                       | 10 days         | 06.01.2020 08:00        | 17.01.2020 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 5                                  | 1 day           | 17.01.2020 08:00        | 17.01.2020 17:00        |
| <b>ETAP 6</b>                                                        | <b>105 days</b> | <b>20.01.2020 08:00</b> | <b>12.06.2020 17:00</b> |
| Sprint 3                                                             | 15 days         | 20.01.2020 08:00        | 07.02.2020 17:00        |
| Sprint 4                                                             | 15 days         | 10.02.2020 08:00        | 28.02.2020 17:00        |
| Wydanie 1                                                            | 1 day           | 28.02.2020 08:00        | 28.02.2020 17:00        |
| Sprint 5                                                             | 15 days         | 30.03.2020 07:00        | 17.04.2020 17:00        |
| Sprint 6                                                             | 15 days         | 20.04.2020 08:00        | 08.05.2020 17:00        |
| Wydanie 2                                                            | 1 day           | 08.05.2020 08:00        | 08.05.2020 17:00        |
| Sprint 7                                                             | 15 days         | 11.05.2020 08:00        | 29.05.2020 17:00        |
| Wydanie 3                                                            | 1 day           | 29.05.2020 08:00        | 29.05.2020 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 6                                  | 1 day           | 12.06.2020 08:00        | 12.06.2020 17:00        |
| <b>ETAP 7</b>                                                        | <b>30 days</b>  | <b>01.06.2020 08:00</b> | <b>10.07.2020 17:00</b> |
| Testy Zamawiającego                                                  | 21 days         | 01.06.2020 08:00        | 29.06.2020 17:00        |
| Uwzględnienie zgłoszonych uwag                                       | 30 days         | 01.06.2020 08:00        | 10.07.2020 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 7                                  | 1 day           | 10.07.2020 08:00        | 10.07.2020 17:00        |
| <b>ETAP 8</b>                                                        | <b>5 days</b>   | <b>13.07.2020 08:00</b> | <b>17.07.2020 17:00</b> |
| Przeniesienie serwisu na hosting/środowisko chmurowe                 | 5 days          | 13.07.2020 08:00        | 17.07.2020 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 8                                  | 1 day           | 17.07.2020 08:00        | 17.07.2020 17:00        |
| <b>ETAP 9</b>                                                        | <b>34 days</b>  | <b>20.07.2020 08:00</b> | <b>03.09.2020 17:00</b> |
| Testy Zamawiającego                                                  | 30 days         | 20.07.2020 08:00        | 28.08.2020 17:00        |
| Uwzględnienie zgłoszonych uwag                                       | 34 days         | 20.07.2020 08:00        | 03.09.2020 17:00        |
| Przygotowanie materiałów szkoleniowych                               | 10 days         | 27.07.2020 08:00        | 07.08.2020 17:00        |
| Szkolenia                                                            | 10 days         | 10.08.2020 08:00        | 21.08.2020 17:00        |
| Przygotowanie dokumentacji                                           | 34 days         | 20.07.2020 08:00        | 03.09.2020 17:00        |
| Podpisanie protokołu odbioru ETAP 9                                  | 1 day           | 03.09.2020 08:00        | 03.09.2020 17:00        |