RAMOWY HARMONOGRAM PRAC

Nazwa zamówienia: Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych, etap II


	LP
	RODZAJ ROBÓT
	SZACOWANY CZAS WYKONANIA ROBÓT 
(liczony w dniach)

	
	
	1 MIESIĄC
	2 MIESIĄC
	3 MIESIĄC

	a
	Roboty przygotowawcze
	
	
	

	
	- urządzenie powierzchni składowisk materiałów budowlanych podzielonych na sekcje, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
	
	
	

	
	- wygrodzenie terenu budowy wraz ze składowiskami w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego wraz z wywieszeniem tablic informacyjnych o prowadzeniu robót. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi
	
	
	

	
	- dokonanie pomiarów dla liniowych robót ziemnych
	
	
	

	
	- zabezpieczenie roślinności istniejącej tj. krzewów i drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi podczas trwających prac
	
	
	

	
	- organizacja zaplecza socjalno-bytowego budowy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
	
	
	

	b
	Roboty budowlane i wykonanie instalacji hydrantowych
	
	
	

	
	- ogół prac dla usunięcia warstw ziemi i wykonania wykopów
	
	
	

	
	- ogół prac dla wiercenia otworów w konstrukcjach żelbetowych
	
	
	

	
	- ogół prac dla montażu sieci wodociągowych
	
	
	

	
	- ogół prac dla zakupu i montażu 8 hydrantów pożarowych naziemnych
	
	
	

	
	- wpięcie instalacji hydrantów zewnętrznych do zbiornika podziemnego
	
	
	

	
	- wykonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowych
	
	
	

	c 
	[bookmark: _GoBack]Roboty instalacyjne
	
	
	

	
	- zakup 2 pomp głównych, 1 pompy pilota, szafy zasilająco-sterującej wraz ze zgodnymi z projektem innymi elementami instalacji
	
	
	

	
	- montaż szafy zasilająco-sterującej w miejscu określonym w projekcie
	
	
	

	
	- podpięcie zestawu pomp i szafy zasilająco-sterującej do istniejącej linii energetycznej
	
	
	

	
	- uruchomienie urządzeń i wykonanie testów, z wysterowaniem przesyłu sygnałów o pracy instalacji
	
	
	

	d
	Roboty porządkowe
	
	
	

	
	- rozplantowanie ziemi, odtworzenie nawierzchni żwirowych i brukowanych
	
	
	

	
	- obsianie trawą pasów po wykopach w ziemi urodzajnej, założenie trawników z rolki
	
	
	

	
	- uporządkowanie terenu budowy
	
	
	

	
	- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczych pomiarów geodezyjnych
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