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                                       Warszawa, dn. 30 września 2022 r. 

 

Postępowanie nr 51/2022 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na: Wykonanie Projektu architektoniczno- 

budowlanego rewitalizacji zabytkowej elewacji Pałacu Muzeum Rzeźby im. 

Xawerego Dunikowskiego w Królikarni wraz z kosztorysem, przedmiarem i 

specyfikacją techniczną 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ  

w następującym zakresie. 

 

Pytanie 1: 

Proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Na wykonanie badań przy 

zabytku potrzebna jest zgoda urzędu ochrony zabytków. Przy terminie załatwienia 

sprawy - 30 dni pozostaje 20 dni na przygotowanie wniosku z określeniem zakresu 

badań, udzielenie ewentualnych wyjaśnień dla Urzędu, przeprowadzenie badań i 

wykonanie na ich podstawie projektu.  Jeśli podpisanie umowy przedłuży się na 

termin po 21 października okres na przygotowanie dokumentacji ulegnie skróceniu. 

Ponadto 10 grudnia to sobota - dzień wolny od pracy. Proszę o zmianę terminu 

wykonania zamówienia na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot 

zamówienia należy zrealizować w terminie 65 dni od dnia podpisania umowy, nie 

później niż do 28 grudnia 2022 r. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o informację, czy ewentualna zmiana rozwiązań projektowych, która będzie 

wynikać z wytycznych konserwatora zabytków podczas uzyskiwania pozwolenia 

będzie zadaniem dodatkowym za odrębne wynagrodzenie? 
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Odpowiedź 2: 

Uzgodnienie treści projektu i złożenie wniosków do Konserwatora Zabytków jest w 

gestii Zamawiającego. W przypadku otrzymania zaleceń konserwatorskich 

wymagających konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji 

Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast w przypadku 

konieczności złożenia jedynie dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnienia 

dokumentacji Wykonawca dokona ich w ramach wynagrodzenia umownego 

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający informuje 

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie: 

1) w zakresie Rozdz. VI - Termin wykonania zamówienia 

Przed zmianą: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 50 dni od dnia podpisania 

umowy, nie później niż do 10 grudnia 2022 r. – dotyczy wszystkich części zamówienia. 

Po zmianie: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 65 dni od dnia podpisania 

umowy, nie później niż do 28 grudnia 2022 r. – dotyczy wszystkich części zamówienia. 

2) w zakresie wzoru umowy - § 4 Termin realizacji 

§ 4 Termin realizacji otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie 65 dni od dnia 

podpisania umowy, nie później niż do 28 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 

 

 


