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Postępowanie nr 51/2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na: Wykonanie Projektu architektoniczno- 
budowlanego rewitalizacji zabytkowej elewacji Pałacu Muzeum Rzeźby im. 
Xawerego Dunikowskiego w Królikarni wraz z kosztorysem, przedmiarem i 
specyfikacją techniczną

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ 
w następującym zakresie.

Pytanie 1:

Proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Na wykonanie badań przy 
zabytku potrzebna jest zgoda urzędu ochrony zabytków. Przy terminie załatwienia 
sprawy - 30 dni pozostaje 20 dni na przygotowanie wniosku z określeniem zakresu 
badań, udzielenie ewentualnych wyjaśnień dla Urzędu, przeprowadzenie badań i 
wykonanie na ich podstawie projektu. Jeśli podpisanie umowy przedłuży się na 
termin po 21 października okres na przygotowanie dokumentacji ulegnie skróceniu. 
Ponadto 10 grudnia to sobota - dzień wolny od pracy. Proszę o zmianę terminu 
wykonania zamówienia na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot 
zamówienia należy zrealizować w terminie 65 dni od dnia podpisania umowy, nie 
później niż do 28 grudnia 2022 r.

Pytanie 2:

Proszę o informację, czy ewentualna zmiana rozwiązań projektowych, która będzie 
wynikać z wytycznych konserwatora zabytków podczas uzyskiwania pozwolenia 
będzie zadaniem dodatkowym za odrębne wynagrodzenie?
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Odpowiedź 2:

Uzgodnienie treści projektu i złożenie wniosków do Konserwatora Zabytków jest w 
gestii Zamawiającego. W przypadku otrzymania zaleceń konserwatorskich 
wymagających konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji 
Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast w przypadku 
konieczności złożenia jedynie dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnienia 
dokumentacji Wykonawca dokona ich w ramach wynagrodzenia umownego

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający informuje 
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1) w zakresie Rozdz. VI - Termin wykonania zamówienia

Przed zmiana:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 50 dni od dnia podpisania 
umowy, nie później niż do 10 grudnia 2022 r. - dotyczy wszystkich części zamówienia.

Po zmianie:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 65 dni od dnia podpisania 
umowy, nie później niż do 28 grudnia 2022 r. - dotyczy wszystkich części zamówienia.

2) w zakresie wzoru umowy - § 4 Termin realizacji

§ 4 Termin realizacji otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie 65 dni od dnia 
podpisania umowy, nie później niż do 28 grudnia 2022 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie

(Przedstawiciel Zamawiającego)
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